

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PAC DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO AR6
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
AREA VIA ROMA ANGOLO VIA CAMPOFORMIDO

COMMITTENTI:

BRAIDOTTI FEDERICA

MUZZI GIULIANA

MUZZI IVANO

I PROGETTISTI

DOTT. ARCH.
VALENTINA PERSELLO

DOTT. ARCH.
MAURIZIO BUGLIESI

progetto

PRP

stato

ELABORATI REDAZIONALI

numero elaborato

P0-08

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA E VALUTAZIONE
ECONOMICA

file

Copertine.pln

n° revisione

01

serie

-

numero d'ordine

-

numero pratica

538

versione

data

note

redatto

verificato

A

18/09/2018

PRIMA EMISSIONE

Persello

Persello

B

28/10/2018

AGGIORNAMENTO

Persello

Persello

C

12/11/2018

AGGIORNAMENTO

Persello

Persello

COLLABORATORI:

arch. Federico Comuzzo
arch. Fabio Demarchi



Gestiproject Architettura bugliesi&persello associati

via Gorgi 27 - 33100 Udine info@gestiproject.it - tel. 0432 512516 - fax 0432 1841835

path: F:\P5\538\PRP\IV2\Docum\Copertine.pln

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione
According to the law we reserved the rights to this document and it is forbidden to reproduce or pass on the other parties without our permission

CRONOPROGRAMMA FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	
--	--

		anno	2018				2019												2020													
		mesi	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
Fasi di progetto ed esecuzione lavori																																Fasi di progetto ed esecuzione lavori
1	erogazione contributo - Prima Parte (riferimento PEF)																														erogazione contributo - Prima Parte (riferimento PEF)	
2	erogazione contributo - Seconda Parte (riferimento PEF)																														erogazione contributo - Seconda Parte (riferimento PEF)	
3	iter amministrativo Piano Particolareggiato + Permesso di Costruire																														iter amministrativo Piano Particolareggiato + Permesso di Costruire	
4	progetto esecutivo e deposito progetto strutturale																														progetto esecutivo e deposito progetto strutturale	
5	fine lavori e richiesta di agibilità																														fine lavori e richiesta di agibilità	
6	demolizioni, rimozioni e scavi																														demolizioni, rimozioni e scavi	
7	opere strutturali																														opere strutturali	
8	tamponamenti, tramezzi ecc.																														tamponamenti, tramezzi ecc.	
9	sottofondi e caldane																														sottofondi e caldane	
10	isolanti, coibentazione impermeabilizzazioni, intonaci																														isolanti, coibentazione impermeabilizzazioni, intonaci	
11	pavimenti, rivestimenti e tinteggiature																														pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	
12	serramenti esterni e interni																														serramenti esterni e interni	
13	opere esterne																														opere esterne	
14	impianto elettrico																														impianto elettrico	
15	impianto meccanico																														impianto meccanico	
		mesi	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
		anno	2018				2019												2020													

**RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI
UN'INIZIATIVA DI "COABITARE SOCIALE"
IN COMUNE DI PASIAN DI PRATO
VIA ROMA - VIA CAMPOFORMIDO**

VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

A1)	Importo delle opere di progetto	5.251.130,35 €
A2)	Spese Tecniche Generali (Progettazioni, DL, CSP, CSE, contabilità, collaudi)	150.000,00 €
A3)	Imprevisti e arrotondamenti	148.869,65 €

SOMME A DISPOSIZIONE	5.550.000,00 €
-----------------------------	-----------------------

COSTO TOTALE =	5.550.000,00 €
-----------------------	-----------------------